Взаимосвязь стоимости и сроков выполнения работ в строительстве by Голубова, О. С.





ВЗАИМОСВЯЗЬ СТОИМОСТИ И СРОКОВ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 
канд. экон. наук, доц. О.С. ГОЛУБОВА  
(Белорусский национальный технический университет) 
 
Исследованы проблемы управления стоимостью строительства, связанные с управлением срока-
ми строительства. Показана необходимость объединения процессов управления стоимостью строитель-
ства и управления сроками выполнения работ на всех этапах инвестиционного цикла строительства объек-
тов. Рассмотрены такие понятия, как стоимость строительства, формирование стоимости строитель-
ных работ, изменение сроков строительства, информационная взаимосвязь между сроками выполнения 
строительно-монтажных работ и стоимостью работ.  
 
Введение. Указом Президента Республики Беларусь «О мерах по совершенствованию строитель-
ной деятельности» [1] заказчиками, застройщиками назначается руководитель (управляющий) проекта 
по возведению, реконструкции и реставрации объекта строительства из числа работников соответст-
вующей квалификации либо привлекается инженерная организация (инженер), в том числе с соблюдени-
ем требований законодательства о закупках при строительстве исходя из планируемых источников и 
объемов финансирования, предусмотренных в предпроектной (предынвестиционной) документации. При 
этом с 1 января 2015 г. работник может быть назначен руководителем (управляющим) проекта только 
при наличии аттестата, подтверждающего его квалификацию, выдаваемого в порядке, установленном 
Советом Министров Республики Беларусь, уполномоченной им организацией. 
Основная часть. Управление проектами – это процесс планирования, организации, мотивации и 
контроля, необходимый для достижения поставленных целей перед строительной организацией.  
Практически во всех существующих пособиях по управлению проектами все основные области 
знаний выстроены вокруг так называемого тройного ограничения, или треугольника управления проек-
тами. Такие важные параметры проекта как содержание проекта, время и стоимость связаны между со-
бой. Изменение значения одного из этих параметров вызывает изменение значений двух других. Напри-
мер, при увеличении объема работ увеличивается стоимость и (или) их длительность. Параметры: «объ-
ем работ», «время», «стоимость» называют «тройным ограничением» или «проектным треугольником». 
Это одна из классических моделей, показывающая взаимозависимость параметров проекта. 
В строительстве все три параметра проекта определяются проектно-сметной документацией, раз-
рабатываемой на этапе проектирования. При этом основное содержание проекта формируется инжене-
рами-проектировщиками (архитектурно-строительные решения), нормативные сроки строительства оп-
ределяются специалистом, разрабатывающим проект организации строительства (ПОС), стоимость 
строительства определяется специалистами по сметной работе и представлена в сметной документации. 
Все три составляющие проектного треугольника и формируют проектно-сметную документацию по 
строительству объектов. 
Однако наличие единой проектно-сметной документации, ее составление одной и той же проект-
ной организацией не означает внутренней взаимосвязи параметров проекта. И в первую очередь это ка-
сается параметров «время» и «стоимость». 
Информация в проекте организации строительства представляет по большей части технико-
технологические решения по производству работ. Нормативные сроки строительства, количество рабо-
тающих, распределение работ по периодам строительства носит скорее статистический характер и не 
раскрывает прямой взаимосвязи между видами выполняемых работ, их объемами и стоимостью, не слу-
жит инструментом мониторинга и контроля в руках управляющего проектом. 
Сметная документация представляет собой систему расчета стоимости как отдельных видов работ 
(локальные сметы), так и совокупного объема инвестиций (сводный сметный расчет стоимости строи-
тельства). 
И хотя сметная документация представляет собой подробнейший расчет каждого вида работ с 
оценкой ресурсов, необходимых для строительства объектов, и с расчетом трудоемкости выполнения 
каждого вида работ, содержит информацию о времени эксплуатации каждого вида машин и механизмов, 
используемых для строительства, она не учитывает временных ограничений и не предусматривает их. 
Определение стоимости всех работ осуществляется на единую дату: дату составления сметной до-
кументации. Изменение стоимости строительства с даты составления сметной документации согласно 
Инструкции о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной докумен-
тации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении (далее – Инструкции № 51) 
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[2] рассчитывается с использованием прогнозных индексов цен, устанавливаемых Министерством архи-
тектуры и строительства Республики Беларусь. 
Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в строительстве, рассчитываются с 
даты начала разработки сметной документации до даты начала строительства (подп. 33.3.1 п. 33.3 Инст-
рукции № 51) и отдельно с даты начала строительства до даты окончания строительства в нормативный 
срок строительства (подп. 33.3.2 п. 33.3. Инструкции № 51). Эти средства приводятся в графах 8 и 9 
сводного сметного расчета стоимости строительства. 
Стоимость строительства объекта на дату начала строительства распределяется по месяцам со-
гласно календарному плану строительства, разрабатываемому проектной организацией в составе ПОС, с 
учетом сроков закупки оборудования, указанных заказчиком в задании на проектирование. 
Определение средств, учитывающих применение прогнозных индексов цен в строительстве с уче-
том нормативных сроков выполнения работ выполняется по методике, установленной Министерством 
архитектуры и строительства, которая приведена в таблицах 1 и 2. 
 
Таблица 1  
Распределение объемов СМР и закупок оборудования в процентном выражении по месяцам 
 
2014 2015 Наименование 
ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль 
Распределение объемов 




  20       30 30 20   
 
Таблица 2 
Распределение по месяцам стоимости СМР и закупок оборудования 
 
2014 2015 Наименование 
ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль 
Распределение стои-
мости СМР 
(85 971 915),  
тыс. руб. 




(15 103 494),  
тыс. руб. 
 3 020 699    4 531 048 4 531 048 3 020 699  
 
Системой, связывающей параметр «время» с параметром «стоимость» при определении прогноз-
ной стоимости строительства, выступает процент распределения объемов строительно-монтажных работ 
(СМР) по периодам строительства. В строительстве этот процент называется «норма задела». Обращаем 
внимание, что прямой связи между запланированными видами строительных работ, их стоимостью, ис-
пользуемыми ресурсами при этом расчете не существует.  
Следующим этапом жизненного цикла инвестиционного проекта является проведение подрядных 
торгов и заключение договора строительного подряда. 
Проведение подрядных торгов в строительстве регламентировано Положением о порядке органи-
зации и проведения процедур закупок товаров (работ, услуг) при строительстве объектов [3]. Основными 
критериями оценки конкурсных предложений участников и выбора победителя подрядных торгов явля-
ются параметры «стоимость» и «время», которые, однако, чаще всего рассматриваются изолированно. И 
если по параметру «стоимость» подрядные организации, как правило, прикладывают расчеты, обосновы-
вающие пути снижения стоимости строительных работ, то параметр «время», как правило, устанавлива-
ется директивно и не содержит обоснования сокращения сроков и не раскрывает за счет каких резервов 
возможно достижение этого сокращения.  
По результатам проведения подрядных торгов на основании цены предложения подрядчика – по-
бедителя торгов – определяется договорная (контрактная) цена. Правила заключения и исполнения дого-
воров строительного подряда [4] устанавливают, что сроки строительства объекта (выполнения строи-
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тельных работ), устанавливаемые в договоре, не должны превышать продолжительности строительства, 
определенной проектной документацией и условиями подрядных торгов. 
К существенным условиям договора помимо прочих, относятся: 
– предмет договора (наименование и местонахождение объекта, виды строительных работ, под-
лежащих выполнению, и их объемы) (параметр «содержание»); 
– сроки (число, месяц и год) начала и завершения строительства объекта (выполнения строи-
тельных работ). По согласованию сторон могут быть предусмотрены также сроки начала и завершения 
отдельных видов (этапов) строительных работ (промежуточные сроки) (параметр «время»); 
– договорная (контрактная) цена или способ ее определения (параметр «стоимость»). 
К договору среди прочих прилагаются следующие документы, являющиеся его неотъемлемой ча-
стью: 
– график производства работ, за исключением случаев строительства объекта (выполнения 
строительных работ) продолжительностью не более одного месяца; 
– график платежей (за исключением случаев единовременной оплаты); 
– график поставки материальных ресурсов заказчиком, если договором предусмотрено, что 
обеспечение строительства объекта в целом или части осуществляет заказчик; 
– предложения (расчеты) подрядчика о формировании договорной (контрактной) цены и прото-
кол ее согласования. 
Таким образом, система формирования взаимоотношений между заказчиком и подрядчиком бази-
руется на фиксации в договоре всех трех, логически взаимосвязанных между собой параметров: «содер-
жание», «время», «стоимость». Однако каждый из этих параметров представлен в договоре отдельно, без 
логической взаимосвязи между отдельными видами работ, их содержанием, сроками и стоимостью. И 
определение того, насколько эти параметры согласованы и взаимосвязаны, ложится на плечи подрядной 
организации – победителя торгов. В то же время каких-то реально существующих бумажных или элек-
тронных документов или моделей, определяющих эту взаимосвязь, не существует. Вся система базиру-
ется на методах экспертной оценки, не предусмотренных никаким документом. Более того, в настоящее 
время в Республике Беларусь ни в науке, ни на практике не существует каких-либо методик и моделей, 
определяющих взаимосвязь параметров «содержание», «время» и «стоимость» для обоснования приня-
тия управленческих решений. 
В то же время согласно Положению о порядке формирования неизменной договорной (кон-
трактной) цены на строительство объектов [5] на основании цены предложения подрядчика, выбран-
ной заказчиком, с оформлением протокола согласования договорной (контрактной) цены на строи-
тельство определяется цена подрядных работ (строительства объекта) которая является неизменной до 
завершения строительства. Согласно пункту 10 этого Положения неизменная цена корректируется в 
случаях изменения: 
– по инициативе заказчика в установленном порядке проектной документации; 
– налогового законодательства в части установления и (или) отмены налогов и отчислений в до-
ходы соответствующих бюджетов, которые влияют на формирование неизменной цены, изменения нало-
говых ставок и объектов налогообложения, установления и (или) отмены налоговых льгот; 
– стоимости материалов, изделий и конструкций, эксплуатации машин и механизмов по сравне-
нию с их стоимостью, учтенной в неизменной цене (в случаях, если это предусмотрено договором строи-
тельного подряда); 
– прогнозных индексов цен в строительстве, утверждаемых в установленном порядке; 
– индексов цен в строительстве по данным Национального статистического комитета за период 
строительства, предусмотренный договором строительного подряда, по сравнению с прогнозным, учтен-
ным при формировании неизменной цены, более чем на 2 процентных пункта; 
– сроков строительства, предусмотренных договором строительного подряда, по причине не-
своевременного финансирования строительства заказчиком. 
Таким образом, постановлением № 1553 законодательно прописана зависимость параметра «стои-
мость» при изменении параметра «время». Но опять же связь логическая, методически не подкрепленная 
ни одним примером расчетов. 
При расчетах за выполненные работы в строительстве используются формы первичных учетных 
документов, предусмотренные постановлением Минстройархитектуры «Об установлении форм первич-
ных учетных документов в строительстве» [6]. 
Для расчетов за выполненные строительные работы по неизменной договорной цене, сформи-
рованной на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, в случае, преду-
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смотренном пунктом 11 Положения о порядке формирования неизменной договорной (контрактной) 
цены на строительство объектов, утвержденного постановлением № 1553, применяется акт формы 
С-2б.  
Однако для того чтобы заказчик и подрядчик имели возможность правильно использовать акт 
формы С-2б, по объекту должна прослеживаться прямая связь между видами работ, выполняемыми на 
объекте, их объемами, сроком выполнения и стоимостью каждого вида работ. То есть график произ-
водства работ должен формироваться на основании календарно-сетевого планирования, построенного на 
совмещении сметных программ, с помощью которых формируется стоимость строительных работ в 
настоящее время, и программ, используемых для управления проектами. 
Возможности сметных программ, базирующихся на базе данных о потребности ресурсов, 
необходимых для выполнения строительных работ и стоимости этих ресурсов, представленной в базе 
данных текущих цен, позволяют определить стоимость строительных работ на разные периоды времени. 
Однако в настоящее время эти программы не позволяют увязывать отдельные виды работ со 
сроками их выполнения и поэтому, определяя параметр «стоимость», не увязывают его с параметром 
«время». 
Многообразные программы календарного планирования не имеют базы данных о ресурсах, 
необходимых для выполнения строительных работ и о ценах на эти ресурсы. Поэтому расчет стоимости 
строительных работ и формирование первичных учетных документов в них невозможно. Определяя 
параметр «время», они не увязывают его с параметром «стоимость». 
Учитывая то, что постановлением № 1553 предусматривается формирование неизменной 
договорной (контрактной) цены, т.е. цены, сформированной с учетом планируемого времени выполнения 
работ, необходимо сформировать систему обоснованного определения стоимости работ на конкретные 
моменты времени с пересчетом стоимости по прогнозным индексам. 
То есть уже на стадии формирования локальных смет, определение состава работ и затрат необхо-
димо увязывать их с конкретными периодами времени, когда эти работы должны выполняться, совмещая 
локальную смету и график производства работ. Эта система позволит формировать не абстрактную, а 
значительно более реальную стоимость работ, обосновывать предложения по сокращению продолжи-
тельности строительства. Все три параметра «содержание», «время», «стоимость», увязанные в едином 
документе, позволят принимать обоснованные управленческие решения, формировать грамотную систе-
му расчетов (таблица 3). 
Почему именно в локальной смете необходимо внести соответствующие изменения? Потому что 
именно в этом документе точно и обоснованно формируется взаимосвязь между параметром «содержа-
ние» и параметром «стоимость». Самая трудоемкая и системная деятельность по формированию перечня 
работ, необходимых для строительства объектов (то, что в системе управления проектами называется 
«структурная декомпозиция работ»), десятилетиями реализуется при составлении локальных смет. Этот 
документ – основа системы планирования, выполнения работ, контроля объемов и качества работ, сис-
темы расчетов за выполненные работы в строительстве. На основании этого документа формируются все 
укрупненные нормативы и показатели стоимости строительства объекта. Смета увязывает все проектные 
решения (конкретные листы чертежей) с объемами работ и ресурсами, используемыми для их выполне-
ния. Локальные сметы уже сегодня формируются в технологической последовательности выполнения 
работ, то есть учитывают очередность выполнения работ во времени. В каждой расценке локальной сме-
ты происходит расчет стоимости отдельного вида работ. И для создания единого взаимосвязанного объ-
ема информации необходимо в систему составления локальной сметы добавить еще один параметр – 
«время». 
Таким образом предлагается развитие методики формирования стоимости строительных работ, 
включающее расчет стоимости прямых и косвенных затрат на выполнение каждого вида работ, отли-
чающееся от существующего порядка составления сметной документации тем, что стоимость работ 
определяется с учетом срока их выполнения. Установление в сметной документации сроков выполне-
ния каждого вида работ позволяет обоснованно определять стоимость каждого вида работ в увязке со 
стоимостью ресурсов, необходимых для их выполнения, формировать график производства работ и 
график финансирования с учетом реальной информации о видах и объемах работ, корректировать 
стоимость работ при изменении сроков строительства и оценивать влияние изменения сроков произ-
водства работ на стоимость работ в зависимости от их вида, объема и используемых на их производст-
во ресурсов. 
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Вопросы повышения эффективности управления строительством стали весьма актуальными. Со-
кращение объемов финансирования, острая конкурентная борьба на внутреннем и внешнем рынках, по-
стоянные ресурсные ограничения строительства требуют повышения эффективности и результативности 
производства. Немаловажным фактором, способствующим достижению этих целей, является обоснован-
ность принятия управленческих решений, базирующаяся на объективной и системной информации о 
содержании, стоимости и сроках реализации проекта на каждой стадии жизненного цикла, в каждый мо-
мент времени. 
Заключение. В строительном комплексе Республики Беларусь десятилетиями формировалась 
система сбора, обработки, группировки и передачи информации о составе работ, сроках и сметной стои-
мости строительства. Использование накопленного и сформированного массива информации о нормати-
вах расхода ресурсов для каждого вида работ, а также базы текущих цен на ресурсы, с установлением 
конкретных сроков выполнения работ позволят создать систему объективного формирования стоимости 
строительства, фундаментально подходить к обоснованию сроков сокращения строительства, корректи-
ровать стоимость строительства при изменении сроков выполнения строительных работ. 
Формирование стоимости строительства с учетом сроков выполнения работ позволит повысить 
эффективность управления строительством, обоснованно выполнять расчеты за выполненные строитель-
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Examines the problems of the construction cost management associated with managing the construction 
period. The necessity of consolidating the management cost of the construction and management of deadlines at 
all stages of the investment cycle of construction projects. Discusses concepts such as the cost of construction, 
the cost of construction works, changing construction deadlines, the information relationship between the timing 
of construction works and the cost of the work.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
